

Albano-Trescore. Manca solo la firma del contratto. L'onorevole Sanga: "Speriamo bene, anche se non si possono escludere altri ricorsi" Statale 42, la variante si rimette in pista. Dopo la bocciatura del Tar, l'Anas ha rifatto l'aggiudicazione dell'opera, ancora alla "Milesi Sergio" di Gorlago (L'Eco di Bergamo 10.06.10)

VALLE CAVALLINA L'Anas ha rifatto l'aggiudicazione dell'appalto per la variante alla statale 42 tra Albano e Trescore: se non ci saranno nuovi intoppi, nel giro di un mese le carte dovrebbero far strada alle ruspe dell'impresa «Milesi geom. Sergio srl» di Gorlago. La stessa a cui l'Anas aveva aggiudicato i lavori a ottobre dell'anno scorso.

Due mesi dopo il Tar del Lazio aveva «congelato» il viaggio della variante per esaminare il ricorso presentato dall'impresa «Cavalleri» di Dalmine, arrivata seconda nella gara di assegnazione dei lavori. Il resto è storia del mese scorso, quando il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso e annullato l'aggiudicazione dei lavori all'impresa di Gorlago: il Tar eccepiva non sui contenuti, ma sulle modalità di aggiudicazione. Ultimo atto, l'apertura di un nuovo procedimento: l'Anas ha annullato la precedente aggiudicazione, ha ripreso in mano il fascicolo, ha riesaminato le carte, cercando di rispondere alle richieste del Tar e il 28 maggio ha assegnato nuovamente l'opera alla «Milesi geom. Sergio», che proprio ieri ha ricevuto la comunicazione ufficiale dell'aggiudicazione definitiva.

«Speriamo sia la volta buona - commenta l'onorevole Giovanni Sanga, che da decenni segue la strada della variante alla statale 42 tra Albano e Trescore -, speriamo sia finito il tempo delle carte e si possa finalmente arrivare alle ruspe. S'è perso fin troppo tempo. Quest'ultimo intoppo ha allungato l'iter di altri sei mesi. È purtroppo non si possono escludere altri ricorsi».

Ora cosa succede? Se - e solo se - non ci saranno altre lungaggini, nel giro di

un mese Anas e «Milesi geom. Sergio» andranno alla firma del contratto. Poi l'impresa ha tempo 60 giorni per presentare il progetto esecutivo. Poi un altro mese perché l'Anas lo approvi e dia il via ai lavori. Si passerà dunque alle ruspe, che avranno 720 giorni per raggiungere il capolinea del primo lotto, dietro la sede della ditta «Valota» sulla provinciale 89 che collega il rondò del Tri Plok con la zona della Fornace a Trescore, dove si sta completando la nuova rotatoria sulla 42.

Soddisfazione, con le dita incrociate, dagli uffici dell'impresa «Milesi geom. Sergio», che tra l'altro da qualche settimana - in associazione temporanea d'impresе con la «Locatelli lavori spa» di Grumello - ha avviato i lavori del secondo lotto per la variante alla provinciale 91. «Speriamo di arrivare presto alla firma del contratto con l'Anas - dice Sergio Milesi, contitolare dell'omonima impresa -. Da parte nostra siamo pronti a partire con i lavori appena possibile».

Fa gli scongiuri il sindaco di Trescore, Alberto Finazzi: «Ci sono ancora 30 giorni di tempo prima della firma del contratto. E non è possibile escludere altri ricorsi al Tar contro questa nuova aggiudicazione. Non mi sbilancio a festeggiare, attendiamo prima di dare per certo l'avvio di un'opera attesa da tempi immemorabili. Il territorio non può più aspettare, ma alla burocrazia non interessa così tanto». Dita incrociate anche per Dario Odelli, sindaco di Albano Sant'Alessandro: «Speriamo sia la volta buona: il nostro paese non ne può più di traffico e inquinamento».

Claudia Mangili

I due sindaci fanno scongiuri: «Il nostro territorio non può aspettare oltre, ma la burocrazia non è mai sazia»



Il rondò di Albano Sant'Alessandro sulla statale 42